


Berdasarkan keputusan Kasatker Prov Sulawesi Utara  
No : UM.01-02-cb26/SATKER-P3SU/33/2020 tentang Penetapan Persinil pendamping dan Lokasi 

dampingan Program Kota Tanpa Kumuh    

Tim Tim Personil Dampingan

1 Kategori 1 3 Orang 2 Kelurahan

2 Kategori 2 6 Orang 21 Kelurahan

3 Kategori 3 4 Orang 64 Kelurahan

Tim Fasilitator 

No Posisi Personil

1 Koordinator Kota 1 Orang

2 Askot Urban Planner 1 Orang

3 Askot Infrastruktur 1 Orang

4 Askot Saveguard 1 Orang

5 Askot Livelihood 1 Orang

6 Askot Kelembagaan & Kolaborasi 1 Orang

7 Asmandat 1 Orang

Tim Korkot 

Darat = 83 Kelurahan , 10 Kecamatan ( Tim 1, 2 & 3 ) 

Pulau = 04 Kelurahan , 1 Kecamatan ( Tim 3 )  



Tim 1, Kategori 1 dengan 3 personil  fasilitator yang mendampingi kelurahan yang 

mendapat alokasi dana BPM tahun 2020 yaitu : kelurahan 

B. KELURAHAN KUMUH DENGAN BPM REGULER DI LOKASI LAMA

8. PENDATAAN BASELINE PERMUKIMAN KUMUH & SDGs 2,00 0,00 2,00 1,69 84,62%

9. REVIEW DOKUMEN PERENCANAAN RPLP 2,00 0,00 1,00 1,57 78,57%

10. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS

a) Tahap Perencanaan (Pra-Disain) 2,00 0,00 0,00 2,00 100,00%

b) Tahap Perencanaan Teknis 2,00 0,00 0,00 2,00 100,00%

11. PENCAIRAN DANA BPM TA.2020 16,75 15,64 0,00 1,11 6,63%

12. PELAKSANAAN KONSTRUKSI SKALA LINGKUNGAN 16,74 15,29 0,33 1,11 6,64%

13. PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT 16,68 14,74 0,06 1,88 11,24%

NO. KEGIATAN

MANADO

JML KEL BELUM PROSESSELESAI %



Tim 2, Kategori 2 dengan 6 personil  fasilitator yang dampingan kelurahannya layanan 5 
infrastruktur dasar masih dibawah 80 %, ada 21 kelurahan yaitu : Kelurahan Tongkaina, Meras, 
Molas, Bailang, Maasing, Sindulang Satu, Sindulang Dua, Singkil Satu, Kombos Barat, Kombos Timur, Ketang Baru, Ternate Tanjung, Paal 
Dua, Paal Empat, Perkamil, Komo Luar, Titiwungan Utara, Kairagi Dua, Lawangirung, Pinaesan dan Wawonasa .  

C. KELURAHAN KUMUH NON BPM DENGAN PELAYANAN DASAR <80%

14. KELEMBAGAAN DAN KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS 19,00 0,00 0,67 18,33 96,49%

15.
KEGIATAN KOLABORASI DAN KEMITRAAN PENINGKATAN 

PELAYANAN >80%
16,23 6,92 0,85 8,46 52,13%

16. PENDATAAN BASELINE PERMUKIMAN KUMUH & SDGs 16,69 1,46 0,00 15,23 91,24%

17. REVIEW DOKUMEN PERENCANAAN RPLP 19,00 8,17 1,67 9,17 48,25%

NO. KEGIATAN

MANADO

JML KEL BELUM PROSESSELESAI %



Tim 3, Kategori 3, dengan 4 personil  fasilitator yang dampingannya non BPM dan layanan 
infrasturkturnya sudah di atas 80 %, di Kota Manado ada 64 Kelurahan Yaitu : Bahu, Batukota, 
Kleak, Malalayang Dua, Malalayang  Satu, Malalayang Satu Barat, Utara, Titiwungen Selatan, Bumi Nyiur, Karombasan Selatan, 
Karombasan Utara, Pakowa, Ranotana Weru, Tanjung Batu, Teling Atas, Tingkulu, Wanea, Bumi Beringin, Mahakeret Barat, Mahakeret 
Timur, Calaca, Istiqlal, Teling Dalam, Dendengan Luar, Kairagi Weru, Malendeng, Ranomut, Singkil Dua, Ternate Baru, Bitung Karangria, 
Kampung Islam, Sumompo, Tuminting, Tumumpa I, Tumumpa II, Bengkol, Buha, Kairagi Satu, Kima Atas, Lapangan,  

D. KELURAHAN NON KUMUH NON BPM 

18. KELEMBAGAAN DAN KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS 46,00 0,00 3,67 42,33 92,03%

19. FASILITASI PENCEGAHAN TIMBULNYA KUMUH BARU 21,000 0,000 3,750 17,250 82,14%

20. REVIEW DOKUMEN PERENCANAAN RPLP 66,00 32,50 13,50 20,00 30,30%

NO. KEGIATAN

MANADO

JML KEL BELUM PROSESSELESAI %



Tanggal  Download Data SIM ONLINE : 04/08/2020 



http://103.12.84.58/report/padat_karya/progres?th=2020&Kota=7171 

http://103.12.84.58/report/padat_karya/progres?th=2020&Kota=7171


Tanggal  Download Data SIM ONLINE : 04/08/2020 

PROGRESS CAIR KE BKM  

PROGRESS BPM FISIK % PROGRESS PEMBAYARAN TENAGA KERJA (HOK) 

http://103.12.84.58/report/padat_karya/progres?th=2020&Kota=7171 

http://103.12.84.58/report/padat_karya/progres?th=2020&Kota=7171


Tanggal  Download Data SIM ONLINE : 04/08/2020 

http://103.12.84.58/report/padat_karya/progres?th=2020&Kota=7171 

PROGRESS PEMANFAATAN KEUANGAN & FISIK  

14.07 % 

http://103.12.84.58/report/padat_karya/progres?th=2020&Kota=7171


Tanggal  Download Data SIM ONLINE : 04/08/2020 

http://103.12.84.58/main/pelaksanaan/kelurahan/realisasi_kegiatan/excelpertahun?th=2020 

DATA SIM ONLINE REALISASI KARAME 



Tanggal  Download Data SIM ONLINE : 04/08/2020 

http://103.12.84.58/main/pelaksanaan/kelurahan/realisasi_kegiatan/excelpertahun?th=2020 

DATA SIM ONLINE REALISASI MAHAWU 



PROGRES KEGIATAN PADAT KARYA 
 



RENCANA KEGIATAN BPM KOTA MANADO 2020 

Nama 

Kelurahan 
Nama KSM 

Sub Komponen 

Kegiatan 

Detail Sub Komponen 

Kegiatan Lokasi  

Kegiatan 

Data Usulan Kegiatan 

Jenis Jenis 
Volume 

Kegiatan 
Nilai Swadaya Jumlah 

KARAME CERDAS Air Bersih Bak Pembagi LK001-00000 1 45,550,000  1,224,300  46,774,300  

CERDAS Air Bersih Sumur Bor LK001-00000 1 26,500,000  511,700  27,011,700  

CERDAS Air Bersih Perpipaan LK001-00000 527 16,201,000  1,948,800  18,149,800  

CERDAS Air Bersih Bak Pembagi LK003-00000 1 45,550,000  1,224,300  46,774,300  

CERDAS Air Bersih Sumur Bor LK003-00000 1 26,500,000  511,700  27,011,700  

CERDAS Air Bersih Perpipaan LK003-00000 216 6,640,000  798,700  7,438,700  

CERDAS MCK IPAL Setempat/Terpusat LK004-00000 1 204,300,000  3,635,800  207,935,800  

CERDAS MCK Closet Leher Angsa LK004-00000 10 18,500,000  1,181,600  19,681,600  

CERDAS Air Bersih Bak Pembagi LK005-00000 2 91,100,000  2,448,600  93,548,600  

CERDAS Air Bersih Sumur Bor LK005-00000 2 53,000,000  1,023,400  54,023,400  

CERDAS Air Bersih Perpipaan LK005-00000 363 11,159,000  1,342,600  12,501,600  

KARAME AMANAH Jalan Jalan Paving Block LK003-00000 60 50,500,000  1,783,600  52,283,600  

AMANAH Drainase Drainase Lingkungan LK004-00000 150 102,105,000  6,025,600  108,130,600  

AMANAH Drainase Drainase Lingkungan LK005-00000 420 297,395,000  16,872,100  314,267,100  

MAHAWU MELATI Air Bersih Bak Pembagi LK004-00000 4 177,175,000  19,259,800  196,434,800  

MELATI Air Bersih Sumur Bor LK004-00000 4 125,195,000  1,089,900  126,284,900  

MELATI Air Bersih Perpipaan LK004-00000 1200 41,200,000  1,995,000  43,195,000  

MELATI Jalan Jalan Paving Block LK004-00000 143 112,023,000  5,551,700  117,574,700  

MELATI Drainase Drainase Lingkungan LK004-00000 38.5 19,407,000  2,289,000  21,696,000  

MAHAWU MAWAR Air Bersih Bak Pembagi LK006-00000 2 86,410,000  6,177,500  92,587,500  

MAWAR Air Bersih Sumur Bor LK006-00000 2 62,580,000  557,200  63,137,200  

MAWAR Air Bersih Perpipaan LK006-00000 600 20,300,000  1,207,500  21,507,500  

MAWAR Jalan Jalan Paving Block LK006-00000 170 225,770,000  8,663,200  234,433,200  

MAWAR Drainase Drainase Lingkungan LK006-00000 170 124,940,000  16,634,800  141,574,800  

JUMLAH 1,990,000,000  103,958,400  2,093,958,400  



REALISASI BPM KOTA MANADO 2020 
(4 AGUSTUS 2020) 

Kelurahan KSM 

Rencana Realisasi 

BPM Nilai HOK Cair Ke KSM Pemanfaatan BPM 

Progres 

Pemanfaa

tan 

Progres 

Fisik 

Tenaga 

Kerja 
HOK Nilai HOK 

Persentase 

HOK 

                        

Karame Cerdas 545,000,000,-  145,871,000,-  381,500,000,- 207,305,500,- 38.04% 33.48% 50 589 79,560,000,- 54.54% 

  Amanah 450,000,000,-  245,253,000,-  315,000,000,-  163,410,000,-  36.31% 29.74% 35 350 45,370,000,-  18.50% 

Jumlah 995,000,000,-  391,124,000,-  696,500,000,-  370,715,500,-  37.26% 31.61% 85  939  124,930,000,-  31.94% 

                        

Mahawu Melati 475,000,000,-  168,331,000,-  332,500,000,-  99,510,000,-  20.95% 9.18% 39 290 41,790,000,-  24.83% 

  Mawar 520,000,000,-  239,858,000,-  364,000,000,-  122,415,000,-  23.54% 18.27% 46 442 55,145,000,-  22.99% 

Jumlah 995,000,000,-  408,189,000,-  696,500,000,-  221,925,000,-  22.30% 13.72% 85  732  96,935,000,-  23.75% 

Total Kota Manado 1,990,000,000,-  799,313,000,-  1,393,000,000,-  592,640,500,-  29.78% 22.67% 170 1,671 221,865,000,-  27.76% 



DOKUMENTASI KEGIATAN 
(4 AGUSTUS 2020) 

Kelurahan Karame 

KSM Cerdas 

Kegiatan Bak Pembagi 

Lokasi Kegiatan Lingkungan 1 

Progres Fisik 65% 

 



DOKUMENTASI KEGIATAN 
(4 AGUSTUS 2020) 

Kelurahan Karame 

KSM Cerdas 

Kegiatan Bak Pembagi 

Lokasi Kegiatan Lingkungan 3 

Progres Fisik 70% 

 



DOKUMENTASI KEGIATAN 
(4 AGUSTUS 2020) 

Kelurahan Karame 

KSM Cerdas 

Kegiatan Bak Pembagi 

Lokasi Kegiatan Lingkungan 5 

Progres Fisik 70% 

 



DOKUMENTASI KEGIATAN 
(4 AGUSTUS 2020) 

Kelurahan Karame 

KSM Cerdas 

Kegiatan IPAL Komunal 

Lokasi Kegiatan Lingkungan 4 

Progres Fisik 28% 

 



DOKUMENTASI KEGIATAN 
(4 AGUSTUS 2020) 

Kelurahan Karame 

KSM Amanah 

Kegiatan Drainase 

Lokasi Kegiatan Lingkungan 5 

Progres Fisik 54% 

 



DOKUMENTASI KEGIATAN 
(4 AGUSTUS 2020) 

Kelurahan Mahawu 

KSM Melati 

Kegiatan Jalan & Drainase 

Lokasi Kegiatan Lingkungan 4 

Progres Fisik 21% 

 



DOKUMENTASI KEGIATAN 
(4 AGUSTUS 2020) 

Kelurahan Mahawu 

KSM Mawar 

Kegiatan Jalan & Drainase 

Lokasi Kegiatan Lingkungan 6 

Progres Fisik 12% 

 



DOKUMENTASI KEGIATAN 
(4 AGUSTUS 2020) 

Kelurahan Mahawu 

KSM Mawar 

Kegiatan Bak Pembagi 

Lokasi Kegiatan Lingkungan 6 

Progres Fisik 20% 

 



Dokumentasi PKM 



0 1 2 3 4 5

Dokumentasi Kegiatan Kotaku Manado dalam masa Pendemi Covid 19 



MEDIA SOSIALISASI KOTAKU MANADO 

FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE 




